

ID	Akt.	Task Name	Duration	Qtr 1, 2018			Qtr 2, 2018			Qtr 3, 2018			Qtr 4, 2018			Qtr 1, 2019			Qtr 2, 2019			Qtr 3, 2019		
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	
1		<b>Prøvefelt</b>	<b>35 days</b>																					
2		Forberedelse af prøvefelt	15 days																					
3		Udførelse af prøvefelt	20 days																					
4																								
5		<b>Udbud</b>	<b>56 days</b>																					
6		Udarbejdelse af udbudsmateriale og betingelser	20 days																					
7		Udvælgelse af tilbudsgivere	5 days																					
8		Udbudsperiode, begrænset licitation uden forudgående PQ	20 days																					
9		Licitation	1 day																					
10		Kontrahering og mobilisering	15 days																					
11																								
12		<b>Udførelse - opdeles i etaper</b>	<b>280 days</b>																					